

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Oprava místní komunikace – Greenway Jizera

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Obec Rakousy**

Sídlo : Rakousy 34,51101 Turnov

Zastoupený : Marta Franzová, starostka

IČ : 00276049

Bankovní spojení : 963250379/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Ing. Václav Bittner

Tel : 731 601 133

E-mail : bittva@email.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **SILKOM, spol s.r.o.**

Sídlo : Dlouhá 3037, 46401 Frýdlant

Zastoupený : ing. Josefem Kukalem

IČ : 46713158

DIČ : CZ46713158

Bankovní spojení : 19-7522560277/0100

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Martin Kukal

Tel : 602743746

E-mail : martin.kukal@silkom.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Úvodní ustnovení

Smluvní strany uzavřeli smlouvu o dílo s názvem - Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera 8.9.2017

Předmět dodatku

smluvní strany se dohodli na těchto změnách smlouvy:

Článek 3

termín provedení díla 30.4.2018 bude nahrazen takto:

Termín dokončení objektu **17080-J-101 oprava komunikace úsek km 0,000-km 0,858** dle technické specifikace, a části objektu **170080-J-102 oprava komunikace úsek km 0,858-km 1,428** / k hasičárně/dle technické dokumentace bude dokončen do **30.5.2018**

Termín dokončení zbylé části objektu **170080-J-102 oprava komunikace úsek km 0,858-km 1,428** dle technické dokumentace bude dokončen **30.10.2019**

Článek 5

se přidává:

5.9. Cena za dílo, která bude účtována v roce 2019, bude navýšena o inflaci, dle Českého statistického úřadu

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží zadavatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran

Za zadavatele

V Rakousích 16.11.2017

Marta Franzová
starostka obce Rakousy



Za zhotovitele

Ve Frýdlantu 16.11.2017

ing. Josef Kukul
jednatel

SILKOM 
spol. s r. o.

Dlouhá 3037/464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

